

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo číslo : Z20161412_Z
„Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavnej“

uzavretej medzi účastníkmi :

Objednávateľ:

názov: **Obec Stanča**
sídlo: **Hlavná 139/139, 076 16 Stanča,**
zastúpený: **Ján Hančin, starosta**
IČO: **00689734**
DIČ: **2020758663**
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov: **EUROVIA SK, a.s.**
sídlo: **ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice**
právna forma: **akciová spoločnosť**
zápis v registri: **Obchodný register Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vl. č. 248/V**
štatutárny orgán: **predstavenstvo**
zastúpený: **Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ a člen predstavenstva**
Ing. Daniel Hanko, finančný riaditeľ a člen predstavenstva

osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných: **Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice**
- vo veciach technických: **Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo-obchodný námestník závodu Košice**

IČO: **31651518**
DIČ: **2020490274**
IČ DPH: **SK2020490274**
bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**
číslo účtu: **5025284698/0900**
IBAN: **SK77 0900 0000 0050 2528 4698**
spojenie: **tel.: 055/72 61 101, 055/7261328**
email: **jana.fedorcova@eurovia.sk**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Dodatok č. 1 je vyhotovený nezabezpečenia finančných prostriedkov v predpokladanom termíne realizácie diela. Na základe uvedeného zmluvné strany menia znenie pôvodnej zmluvy o dielo takto:

Čl. I

V článku zmluvy pod názvom „III. Zmluvné podmienky“ bod 3.2. :
Vypúšťa sa pôvodne znenie a nahrádza sa novým znením :

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:
Začiatok prác: do troch pracovných dní od prevzatia staveniska
Ukončenie prác: do troch mesiacov od prevzatia staveniska

Čl. II

Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach z ktorých po podpísaní obdrží dve objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Stanči, dňa: 22.08.2014

V Košiciach dňa 22.08.2017

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

podpis


Ján Hančir
Starosta



podpis

Ing. Jura Dančišin
obchodný riaditeľ
a člen predstavenstva

Ing. Daniel Hanko
Finančný riaditeľ
a člen predstavenstva

 **EUROVIA** ³
EUROVIA SK, a.s.
Ost. úradná ul. 66
040 17 Košice